BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan yang didapat dari hasil identifikasi sistem informasi jadwal dan biaya menggunakan metode earned value pada proyek X :

1. Program aplikasi XAMPP dapat dipergunakan sebagai alat untuk memonitoring waktu dan biaya pada pelaksanaan proyek.

2. Berdasarkan hasil analisis program XAMPP dapat mengidentifikasi waktu.

3. Berdasarkan hasil analisis program XAMPP dapat mengidentifikasi biaya.

4. Program Xampp dapat memonitor lintasan kritis pada saat pelaksanaan mengalami kemunduran atau keterlambatan.

5.2. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Program XAMPP sangat efektif untuk untuk memonitoring waktu dan biaya pada pelaksanaan proyek.

2. Perlu dilakukan pengembangan pada program aplikasi untuk menyempurnakan export data misalnya dari data aplikasi di export berupa file atau langsung print.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA